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Allmänna VO Åkerö 2025-03-03 246

Team 1 2025-03-03 244

Djursnäsvägen 2025-03-03 125

Huvudledning 2025-03-03 57

Stickvägar 1-5 2025-05-26 68

Djursnäsudde 2025-09-29 84

Huvudledning 2025-09-29 40

Stickvägar 1-5 2025-11-24 44

Edsviksgläntan 2026-02-09 35

Huvudledning 2026-02-09 35

Team 2 2025-03-03 224

Åkeröbyväg 0-450 2025-03-03 25

Huvudledning 2025-03-03 20

Stickväg 2025-03-31 5

Skäretvägen 2025-04-07 135

Huvudledning 2025-04-07 70

Stickvägar 1-8 2025-08-18 65

Åkeröbyväg 450-900 2025-11-17 39

Huvudledning 2025-11-17 39

Anslutningspukt 1 2026-01-26 25

Huvudledning 2026-01-26 25

Team 3 2025-03-03 229

Nordbergsvägen 2025-03-03 20

Huvudledning 2025-03-03 15

Stickväg 2025-03-24 5

Anslutningspunkt 3 2025-03-31 25

Huvudledning 2025-03-31 25

Åkerö Västergården Södra 2025-05-08 105

Huvudledning 2025-05-08 40

Stickvägar 1-5 2025-08-04 65

Åkerö Västergården Västr 2025-11-03 79

Huvudledning 2025-11-03 69

Stickväg 2026-02-23 10

Avetablering 2026-03-02 20

Bodar mm 2026-03-02 20

Besiktningar 2025-05-26 189

Del 1 besiktning 55st 2025-05-26 1

Del 2 besiktning 54st 2025-09-29 1

Del 3 besiktning 46st 2025-12-18 1

Slutbesiktning 40st 2026-03-31 1
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