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Team 1 2025-09-01 198

Djursnäsvägen 2025-09-01 82

Stickvägar 2025-09-01 82

Djursnäsudde 2026-01-05 116

Huvudledning 2026-01-05 59

Stickvägar 2026-03-30 57

Team 2 2025-09-01 203

Skäretvägen 2025-09-01 65

Huvudledning 2025-09-01 15

Stickvägar 2025-09-22 50

Åkeröbyväg västra 450-900 2025-12-01 51

Huvudledning 2025-12-01 46

Stickvägar 2026-02-16 5

Edsviksgläntan 2026-02-23 48

Huvudledning 2026-02-23 44

Stickvägar 2026-04-27 4

Anslutningspunkt 1 2026-05-04 29

Huvudledning 2026-05-04 24

Intag 2026-06-08 5

Anslutningspukt 3 2026-06-15 10

Brunnar & inkoppling 2026-06-15 10

Team 3 2025-09-01 208

Åkerö Västergården Södra 2025-09-01 106

Huvudledning 2025-09-01 23

Stickvägar 2025-10-02 83

Åkerö Västergården Västra 2026-02-09 102

Huvudledning 2026-02-09 82

Stickvägar 2026-06-08 20

Avetablering 2026-08-03 1

Bodar mm 2026-08-03 1

Besiktningar 2026-08-10 1

Del 2 2026-08-10 1

Del 3 2026-08-10 1

Del 4 slutbesiktning 2026-08-10 1
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