

Invånare i verksamhetsområde Västernäs,
Östernäs, Uppnäs m.fl.

Information om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till din fastighet

Förseningar

Arbetet med projekteringen av VA i området Västernäs, Östernäs, Uppnäs m.fl. behöver förlängas ytterligare. Därmed kommer färdigställandet av VA till området att försenas något.

Uppdaterad tidplan enligt följande:

	2019		2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Förstudiefasen (BP0)																														
Initieringsfasen (BP1)																														
Projekteringsfasen (BP2)																														
Upphandlingsfasen (BP3)																														
Genomförandefasen (BP4)																														
Övertämningsfasen (BP5)																														
Avvecklingsfasen (BP6)																														

Vad händer i projektet just nu

Ansökan om ledningsrätt för våra ledningar är inlämnad till Lantmäteriet och vi väntar på att få en handläggare. För allas kännedom är numera fastighetskartan över området uppdaterad efter kommunens utredning. Dock kvarstår cirka 5 % av alla gränser, då de kräver en större utredning för att fastställa.

Vi kommer att se över behovet av tillfälligt arbetsområde, det vill säga område entreprenör behöver för att ha sina arbetsbodar och material och att röra sig på. Vi kommer även att kontakta alla vägföreningar för att inleda dialog.

Projekteringen fortskrider och beräknas vara klar i sommar.

Vad händer närmast i projektet

Alla berörda fastighetsägare kommer att bli inbjudna till möte med Lantmäteriet, vilket troligtvis kommer att ske i höst. Lantmäteriet kommer att fastställa en ersättningslängd för den ersättning NVAA ska betala till er för marken vi tar i anspråk.

POSTADRESS

Norrtälje Vatten och Avfall AB
Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT

0176 – 28 33 00
info@nvaa.se

WEBBADRESS

www.nvaa.se

Under hösten kommer en upphandling av entreprenör att ske och så fort den är klar så kommer vi att skicka ytterligare information till er fastighetsägare. En bättre tidplan kommer att kunna presenteras då. Innan entreprenaden påbörjas kommer en besiktning av alla byggnader och brunnar att ske. Vi kommer också att göra en förbesiktning på alla vägar och mark vi kommer att gräva i, vilket sker av en extern part. Efter arbetets utförande kommer marken att besiktigas för att tillse att marken återställts korrekt efter arbetets avslutande.

För mer information

Aktuell information finns alltid att tillgå på vår områdessida på webben:

www.nvaa.se/vaster-oster-upp

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta kundservice. Ha gärna din fastighetsbeteckning tillgänglig så kan vi hjälpa dig snabbare.

E-post: info@nvaa.se

Telefon: 0176- 28 33 00

Med vänlig hälsning

Annette Denborg

Projektledare

0176-717 63

annette.denborg@nvaa.se